4. DOPUNA PLANA NABAVE za 2023. godinu

30.01.2024.
PREDMET FINANCIRA LI SE
PRUCJENJENA PROCJENJENA UGOVOR / PLANIRANI
EVIDENCIJSKI POSEBNI REZIM NABAVE PLANIRANO UGOVOR / OKVIRNI
PREDMET NABAVE CPV YRIJEDNOS | VRIJEDNOST VRSTA POSTUPKA OKVIRNI POCETAK NAPOMENA
EROINIEAE NABAVE (kn NABAVE (€} RABAVE PODE,EIJ:DEEN iR SPORAZUM POSTUPKA WA fs-'f)(:jg‘(\)%}:\MElj
MALA NABAVA
1 |OPSKRBA PLINOM 15-22-MV 9123000 1 000 000,00 13272281  TVOREN NE NE UGOVOR 12/22 12 mj NE
2 |ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA 2-23MV 90513000 979 485,00 130.000,00]  AYOREN NE NE UGOVOR 02122 12 mj NE
IZGRADNJA VODOVODNE | KANALIZACIJSKE MREZE U A OTVORENI ]
3 [STAMBENGY ZON/DONIELADANIE 3-23MV 45231300 607.760,00 80.000,00(  SAYOREN NE NE UGOVOR 02/22 3 mj NE
16.08.2023. godine Odluka o ponistenju
SABIRNA PROMETNICA MOTIGNJAK_VODOVOD | SANITARNA . OTVORENI )
4 | NAL AT 4-23:MV 45231300 504 811 501 67.000,00] SHYOREN NE NE UGOVOR 02122 2 mj NE
5 |SANACIJA KOLNIKA_Ulica M.PUPINA 5.23-MV 45233142 676 105,00 90.00000  TYORER NE NE UGOVOR 02/22 2mi. NE
6 |USLUGA IZRADE WEB GIS programskog riesenja 6-23-MV 38221000 678 105 00 s0.00000  TYORER NE NE UGOVOR 02/22 3mi NE
IZGRADNJA DIJELA VODNE INFRASTRUKTURE SPLITSKE | ) i OTVORENI .
7 [ ROGIRSKE ULICE U VARAZDING 7-23-MV 45231300 210066000 28000000 STYOREN NE NE UGOVOR 03122 2mj NE
8 |SERVIS VOZILA | STROJEVA
Servis/popravak teretnih vozila| 1.092 502 50 145.000,00 STeEEN! OKVIRNI
8-23-MV 50110000 SR NE NE SPONAZUM 3/23 24 mj NE
Servis prikljucnih vozila, traktora, radnih strojeva 693 174,00 92.000,00
9 |POSTANSKE ULUGE 9.23-MV 64110000 904 140 00 120.000,00 Sgg?ufm NE NE UGOVOR 4123 12 mj NE
UV OTVORENI GRVIRNT -
10 |FITINZI T VENTILI 10-23-MV 44115210 420216250]  426.000,00 SOYOREN NE NE SeoEI 423 24 mj NE
IZGRADNJA_VODOOP. | KANALIZACIJSKE MREZE_PRODUZETAK ) OTVORENI .
12 [(0) 1 GAIATNMAROF 11-23-MV 45231300 501 420 98 66.550,000  STIOREN NE NE UGOVOR 6/23 2mi, NE
12 [DOZATOR zA KOMPOST 12-23-MV 42993200 527 415,00 70.000,00( o oRCR NE NE UGOVOR 6/23 3mj NE
13 |SANACIJA RASKOPANIH ASFALTNIH POVRSINA 13-23-MV 45233000 1356.210,00 180.00000  STIOREN NE NE UGOVOR 7/23 Imj NE
B s UTVORENT UKNTRNT .
14 |ASFALTNA MASA 14-23-MV 44113620 319462800 424.00000) STTIER NE NE Ryl 7723 24 mj NE
15 |'ZGRADNJA_SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETIILIWA-ETAPA | (0o 4y 45232410 250000000]  331.807,02] COTVOREN! NE NE UGOVOR 7/23 24 mj DA
2023. POSTUPAK
08.08.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 15 278.717,90 €. Novi iznos planirane vrijednosli za poz. 15 = 610.524,92 €
[ZGRADNJA VODOVODNE | KANALIZACIJSKE MREZE U N OTVORENI .
et W 16-23-MV 45231300 602 760,00 so.ooo,ool B NE NE UGOVOR 02122 3mj NE
19.08.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 16 10.595,66 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 16 = 90.595,56 €
17 |SUSTAV ODVODNJE
grupa 1 - NASELJE LJUBESCICA | faza 34134100-6 1811909783 2.404.937,00 18 mj DA
30.01.2024. godine dopunjen plan nabave za G1 pozicije 17| Novi iznos planirane vrijednosti za G1 poz. 17 = OTVORENI
1.928.726,66€] oMV 433366666 € POSTUPAK NE NE HEOVOR 09723
grupa 2 - NASELJE ILIJA_etapa 2023 341342007 4660 00127 615.834,00 12 mj DA
18 |TERETNAVOZILA
grupa 1 - TERETNO VOZILO - kiper s dizalicom 34134100-6 36646750  115.000,00 6mj NE
£ 18-23-MV ol i NE NE UGOVOR 09/23
grupa 2 - TERETNO VOZILO - trostrani kiper| 34134200-7 828 795,00, 110.000,00 6 mj NE




19 |UPOV LUUBESCICA 19-23-MV 45252130 105390885 1.468.445,00  STYOREN NE NE UGOVOR 09/23 17 mj DA
SANITARNA KANALIZACIJSKA MREZA ODVOJKA ULICE MATE - OTVORENI -

20 [ kA U NASELIL) SRACINEG 20-23-MV 45232410 226035000 300.000,00 STYOREN NE NE UGOVOR 11123 36 mj NE
24.11,2023. godine dopunjen plan nabave.za poziciju 20 48.097,63 €. Novi iznos pianirane vrijednosli za poz. 20 = 348.007,63 €

21 |KANALIZACIJSKE CIJEVI 2123MV | 441631001 828 795,00 110.000,00 gg‘s’flifm NE NE UGOVOR 12/23 12 mieseci NE

22 |DUKTIL ClUEMI 2223MV | 441631001 250145400]  332000,00] SvortN NE NE UGOVOR 12/23 12 mjeseci NE

23 |PE-HD VODOVODNE CIJEVI 20-160mm 2323MV | 44162500-8 1.100.037,00 14600000  STIOREN NE NE UGOVOR 12/23 12 mjeseci NE

24 |OPSKRBA PLINOM 24-23-MV 9123000 828.795,00 110.000,00 gg‘s’gglfﬂ'( NE NE UGOVOR 12/23 12 mj NE

25 [(ZGRADNJA_VODOOPSKRBNA MREZA NASELJA OPGINE VISOKO|  25-23-MV 45232150 3100000000  4.114.407,08]  STVOREN NE NE UGOVOR 5/23 24 m] NE

26 |NADZOR_VODOOPSKRBNA MREZA NASELJA OPCINE VISOKO 26-23-MV 71247000 600,000,000 79.633,69 ;’g‘s’ggfm NE NE UGOVOR 6/23 24 mj NE

27 |1ZGRADNJA_VODOOPSKRBNA MREZA NASELJA SUDOVEC 27-23-MV 45232150 790000000 1.048510,18]  STEOREM NE NE UGOVOR 6/23 12 mj NE
|IZGRADNJA_VODOOPSKRBNA MREZA U NASELJU TUZNO- OTVORENI '

28 e oA SKA ULICA 28-23-MV 45232150 1o0000000f  262.173,34f  STLONEN NE NE UGOVOR 6/23 amj NE
IZGRADNJA_VODOOPSKRBA VISOKE ZONE NASELJA RETKOVEC OTVORENI )

eI prprivine sy 29-23-MV 45232150 490000000  6s0.341,78]  STYOREN NE NE UGOVOR 6/23 12 mj NE
IZGRADNJA_VODOOPSKRBNI SUSTAV DIJELA NASELJA OTVORENI )

30 B N GRADITUDBRESK] - ODVOLAK RIBNIAK 30-23-MV 45232150 750.000,00 99.542,11[  STLOREN NE NE UGOVOR 6/23 3mj NE
IZGRADNJA_VODOOPSKRBNA MREZA KLENOVNIK — NASELJE } OTVORENI i

31 [ EMENSCINA 31-23-MV 45232150 97500000 129.408,74)  STIORER NE NE UGOVOR 6/23 6 mj NE

32 |IZGRADNJA VODOSPREMA VS VISOKO" (V=200 m?) 32-23-MV 45240000 330000000 43798527  OUOTEN NE NE UGOVOR 6/23 18 mj NE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- (koncepcijsko rjeSenje, idejni i glavni OTVORENI

33 |projekt) za: VODOOPSKRBNI SUSTAV DIJELA VISOKE ZONE 33-23-MV 71240000 500 000,00 66.361,40)  S0IONEN NE NE UGOVOR 6/23 9 mj NE
NASELJA OREHOVEC - KOTARI - PRESEGNO
USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG UPRAVLJANJA | OTVOREN!

34 |NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU VARAZDIN - DMA 34-23-MV 45231600 22000000000 2919.9801,79)  STIOREN NE NE UGOVOR 6/23 36 mj NE
ZONE - |. ETAPA
NADZOR_USPOSTAVA SUSTAVA MJERENJA, DALJINSKOG OTVOREN

35 [UPRAVLJANJA | NADZORA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU 35-23-MV 71247000 450.000.00 so72528) OTIONEN NE NE UGOVOR 6/23 36 mj NE
VARAZDIN - DMA ZONE - |. ETAPA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- 1IZRADA (idejnog i glavnog) OTVOREN

36 |PROJEKTA SUSTAV ODVODNJE NASELJA SLANJE, DONJA! 36-23-MV 71240000 300,000,00 3081684  STIONEN NE NE UGOVOR 7123 12m NE
GORNJA POLJANA | LESKOVEC TOPLICKI, te UPOVA SLANJE

37 |IZGRADNJA_SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA NOVAKOVEC |  37-23-Mv 45232410 200000000f  3s.tes,daf  STYOREN NE NE UGOVOR 7/23 36 mj NE
IZGRADNJA_SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA OPGINE | OTVORENI .

38 1 BERAICHE |11 fazs, to ZGRADNJA UPOVA LIUBESCICH 38-23-MV 45232410 3400000000 451257548  SOUOREN NE NE UGOVOR 7123 60 mj NE
NADZOR_SUSTAY ODVODNJE DIJELA NASELJA OPGINE OTVORENI .

20 [ UBESCTOA |1 1 faza, Is ZGRADNIA UPOA LIUBESEICA 39-23-MV 71247000 680 000,00 9025151 Slumioak NE NE UGOVOR 7723 60 mj NE
IZGRADNJA_SANITARNA KANALIZACIJSKA MREZA U ULICI TINA OTVORENI .

40 [ EVICA U NOVOM MARGRU 40-23-MV 45232410 500.000,00 e6.36140(  STIoNCN NE NE UGOVOR 7123 3mj NE
|ZGRADNJA_SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA TRNOVEC OTVORENI .

41 R ARTOLOVEGK! . otapa 2023 41-23-MV 45232410 1100.000,00 145.995,os| SISy NE NE UGOVOR 8/23 Imj NE
IZGRADNJA_EKSPLOATACIJSKI OTVORENI .

42 || DENGI NA TODOCRRILIATY VARAZDING (ZKo1Z, ZIe13) 42-23-MV 45240000 4,800 00,00 sa7.oss,4&| Sl NE NE UGOVOR 8/23 18 mj NE




PREDMET

FINANCIRA LI SE

PROCJENJENA PROCJENJENA UGOVOR / PLANIRANI
PREDMET NABAVE EVIDENC)JSKI CPV VRIJEDNOST VRIJEDNOST | VRSTA POSTUPKA | POSEENIREZIM NABAVE OKVIRNI POCETAK RLNIRANG NAPOMENA | UGOVOR/OKVIRM
BROJ NABAVE NABAVE (kn) NABAVE NABAVE PODIJELJEN NA SPORAZUM POSTUPKA TRAJANJE SPORAZUM |2
0 © GRUPE FONDOVA EU
VELIKA NABAVA
DOGRADNJA | REKONSTRUKCIJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE o eh N
AL Vb AUROV VAR ASDIN 1/22-VV-1 452521009 | 200002 307.50| 26.545.000,00] OTVORENI NE NE UGOVOR 11122 31 mjeseci DA
12.07.2023, godine dopunjen plan nabave za poziciju 0 +12.353.500,00 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 0 = 38.898.500,00 €
LIJEVANOZELJEZNI FAZONSKI KOMADI 1/23-WV-1 44163000 6,500,013,15 862.700,00]  STYOREN NE NE sgcl)(r\a/f‘z'ﬂm 01123 24 mjeseca NE
ASFALTNA MASA 2 P \ OTVORENI OKVIRNI .
/23-W-2 44113620 ss035a250]  466.000,000  STYOREM NE NE R 6/23 24 mjeseca NE
OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM 3/23-W-3 09310000 15.82245000]  2.400.000,00]  STYOREM NE NE SSSXESM 07/23 24 mjeseca NE
08.05,2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 3 +600.000,00 €. Novi iznos planirane vrijednostl za poz. 3 = 2.700.000,00 €
28,08.2023. godine dopunjen plan nabave za poziclju 3 +2.862.801,95 €. Novi iznos planirane vrilednosti za poz. 3 = 5.562.801,95 €
VODOMJERI 4123-Vv-4 38421100 5952 255 00 790.000,00]  STYOREN NE NE sggl\alrz,ﬂm 9/23 36 mjeseci NE
NAFTA 5/23-WW-5 09130000 7534500 00| 1.000.000,00(  STYORE NE NE SF?('J(XE‘SM 12723 24 mjeseca NE




FINANCIRA LT SE

EVIDENCIJA PROCJENJENA PROCJENJENA | VRSTAPOSTUPKA | - cunl P ot
PREDMET NABAVE JEDNOSTAVNE CPV VRIJEDNOST VRIJEDNOST JEDNOSTAVNE SPORAZUM I
NABAVE NABAVE (kn) NABAVE (€) NABAVE FONDOVA E
JEDNOSTAVNA NABAVA
1 |TEHNICKI PREGLEDI VOZILA 1/23 71631200 140 000,00 18.581,19  NABAVA USLUGA NE
2 |MEDIJSKE USLUGE 2/23 72212500 49 727 70 6.600,00{ NABAVE USLUGE NE
28.02.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 2 + 2.400,00€. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 2= 9,000,00 €
3 FIKSNA TELEFONIJA 3/23 64211000 85 000,00 11.281,44| NABAVE USLUGE NE
4 [MOBILNA TELEFONIJA 4123 64212000-5 199 000,00 26.411,84|  NABAVE USLUGE NE
5 |VPN_TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE_a1 5/23 72400000 75 000,00 9.954,21|  NABAVA USLUGA NE
6 [MOBILNE PODATKOVNE USLUGE 6/23 72400000 91.000,00 12.077,78|  NABAVE USLUGE NE
04.01.2023. godine dopunjen plan nabave za poziclju 6 +3.014,29 kn / 400,06€. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 6 = 94.014,29 kn / 12.477,84€
7 |ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA 7/23 90513000 188 362,50 25.000,00] NABAVE USLUGE NE
8 POSLOVNI OBRASCI 8/23 22822000 150 000,00 19.908,42 NABAVA ROBE NE
9 [VOPENJE SERVISA ELEKTRONICKIH RACUNA 9/23 48444100 35 000,00 4.645,30]  NABAVA USLUGA NE
10 |REVIZJA POSLOVANJA ZA 2022.G- 20239 10/23 79313000 113.017,50 15.000,00  NABAVA USLUGA NE
11 |ODRZAVANJE PROGRESS TEHNOLOGIJA 11/23 72267000 64 043,25 8.500,00] NABAVA USLUGA NE
06.02.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 11 +159,25 €. Novl iznos planirane vrijednostl za poz. 11 = 8.659,25 €
ODRZAVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODA ECM PLATFORMA,
12 [UPRAVLJANJE PRISARNICOM | PROCESIMA LIKVIDACIJE 12/23 72267100 56.508,75 7.500,00] NABAVA USLUGA NE
RACUNA
13 |ODRZAVANJE PROGRAMSKIH PROIZVODA INKOM 13/23 72267000 61,782,90 8.200,00]  NABAVA USLUGA NE
14 |NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREDAJA 14/23 50313200 150 000,00 19.908,42| NABAVA USLUGA NE
15 |LABORATORIJSKA ANALIZA SIROVE VODE 15/23 90715000 120 000,00 15.926,74|  NABAVE USLUGE NE
16 [USLUGE OBVEZNOG AUTOMOBILSKOG OSIGURANJA 16/23 66516000 150.000,00 19.908,42]  NABAVA USLUGA NE
USLUGE ISPITIVANJA RADNE OPREME, GROMOBRANA | - .
17 EL.INSTALACIJA 17/23 71632000 35.000.00 4.645,30] NABAVA USLUGA NE
08.01.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju17 +5.354,70 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 17 = 10.000,00 €
18 |OSIGURANJE OPCE ODGOVORNOSTI PREMA TRECIMA 18/23 66512000 140 000,00 18.581,19|  NABAVA USLUGA NE
19 |ADBLUE otopina ¢iste sinteli¢ke uree 19/23 24321300-3 70 000,00 9.290,60 NABAVA ROBE NE
20 |UREDSKI MATERIJAL 20/23 30190000 150 000,00 19.908,42 NABAVA ROBE NE
21 |UZORKOVANJE | ANALIZA OTPADNE VODE 21/23 90492000 7157775 9.500,00| NABAVE USLUGE NE
22 | SPOJNI MATERIJAL ZA PE-HD CIJEVI 22/23 44162500 188 362,50 25.000,00 NABAVA ROBE NE




23 |USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE | DERATIZACIJE 23/23 90920000 55 000,00, 7.299,75| NABAVA USLUGA NE
24 |AUTO GUME - tereina vozila 24/23 34352000 199 000,00 26.411,84 NABAVA ROBE NE
25 |AUTO GUME - osobna i priklju¢na vozila 25/23 34351000 199.000.,00| 26.411,84 NABAVA ROBE NE
26 SF;SXEETSng:BSOUNSJ&A\\//O%[;\VODNJE | PROCISCAVANJA 26/23 71240000 198.910,80 26.400,00| NABAVE USLUGE NE
19,10,2023, godine izmijenjen plan nabave za poziciju 26 -1.400,00 €. Novi Iznos planirane vrijednosti za poz. 26 = 25.000,00 €
27 |PROJEKTNA DOK_SUSTAV ODVODNJE NASELJA KLENOVNIK [ 27/23 71240000 L 198 910,80 26.400,00) NABAVE USLUGE NE
19,10.2023. godine izmijenjen plan nabave za poziciju 27 -5.400,00 €. Novi iznos planirane vrijednosli za poz. 27 = 21.000,00 €
28 |VIJCI I MATICE 28/23 44531000 150 000,00 19.908,42 NABAVA ROBE NE
29 |BETONI 29/23 44114000 195 000,00 25.880,95 NABAVA ROBE NE
30 |GUMENE BRTVE 30/23 44425000 120 000,00 15.926,74 NABAVA ROBE NE
31 |REPARATURNE OGRLICE 31/23 44167100 160 000,00 21.235,65 NABAVA ROBE NE
32 |SLJUNCANI AGREGAT 32123 14212210 160 000,00 21.235,65|  NABAVAROBE NE
33 |ERUPTIVNI KAMENI MATERIJAL 33/23 44922200 180.000,00 23.890,11 NABAVA ROBE NE
34 |VAPNENI KAMENI MATERIJALI 34/23 44921300 199 000,00 26.411,84 NABAVA ROBE NE
12.01.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 34 +17,16€. Novi iznos planirane vrijednosti za poz, 34 = 26.429,00 €
35 |SLJUNAK PRIRODNI 35/23 14212210 196 000,00 25.217,33, NABAVA ROBE NE
36 |DRVENA GRADA 36/23 03419000 140 000,00 18.581,19 NABAVA ROBE NE
37 |ISPORUKA ULJA i SREDSTVA za PODMAZIVANJE 37/23 09211000 120.000,00 15.926,74 NABAVA ROBE NE
e oy |00 | wwmwn | wovos]  mssosn] wowrs | e
06,04,2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 38 +13,450,00 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 38 = 40,000,00 € -ponisteno
39 |FLOKULANT 39/23 24958200 51.234,60) 6.800,00 NABAVA ROBE NE
40 |ZASTITNA RADNA ODIJELA 40/23 35113400 130 000,00 17.253,97|  1SPORUKA ROBE NE
41 |ZASTITNA OBUCA 41/23 18830000 140.000,00 18.581,19  NABAvAROBE NE
42 |VODOMJERNA OKNA 42/23 45221230 160 000,00 19.908,42 NABAVA ROBE NE
43 :-JEBL?IT(Q-(/OO%']JKS;A ENAEEARVERANAAKCLEARCIIVE 43/23 90733100 95 000,00 12.608,67| NABAVA USLUGA NE
44 SSLngEjAA:,\\II_%?A%gi'MREZA—PRODUZETAK 44/23 45232150 200 040,98 26.550,00] NABAVA RADOVA NE
06.04.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 44 +5.400,00 €, Novi iznos pianirane vrijednosti za poz. 44 = 32.000,00 € -ponisteno
45 |NADZOR_SUSTAV ODVODNJE DIJELA NASELJA NOVAKOVEC 45/23 71247000 60 276,00 8.000,00] NABAVE USLUGE NE
46 |USLUGE UGRADNJE VJETROBRANSKIH STAKALA 46/23 45441000 30.138,00 4.000,00| NABAVE USLUGE NE




47 |LAKI KANALSKI POKLOPCI 47/23 44423740 150.000,00 19.908,42 NABAVA ROBE NE

48 |TEKUCI KLOR 48/23 24311900 60 000,00 7.963,37 NABAVA ROBE NE
NADZOR_IZGRADNJA EKSPLOAT.ZDENACA NA |

49 |\/ODOC.VARAZDIN 49/23 71247000 100 208,85 13.300,00|  naBAve ustuce NE

50 EI&IZ;ZOR__SUSTAV ODVODNJE NASELJA SVETI ILIJA - ETAPA 50/23 71247000 50 481,15 6.700,00| nasave usLuce NE
NADZOR_SUSTAVA ODVODNJE DIJELA NASELJA TRNOVEC o (N

51 BARTOLOVEGKI - etapa 2023 51/23 71247000 22 603,50 3.000,00] NABAVE USLUGE NE

57 NADZOR__VODOOPSKRBA VISOKE ZONE NASELJA RETKOVEC 5223 71247000 100 208.85 13.300,00)  nABAVE USLUGE NE
SVIBOVECKI

53 |NADZOR_VODOOPSKRBNA MREZA NASELJA SUDOVEC 53/23 71247000 160 484 85 21.300,00( NABAVE USLUGE NE
NADZOR_VODOOPSKRBNA MREZA U NASELJU TUZNO- a%

54 VINOGRADSKA ULICA 54/23 71247000 40 686,30 5.400,00| NABAVE USLUGE NE

55 |NADZOR_VODOSPREMA VS VISOKO" (V=200 m?) 55/23 71247000 65 550,15 B.700,00[ NABAVE USLUGE NE

56 |TOALETNI PAPI, UBRUSI, SALVETE 56/23 33760000 60 000,00 7.963,37 NABAVA ROBE NE

57 |TEHNICKA ZASTITA hidrolehni¢kih objekata 57/23 71317000 30.000,00] 3.981,68| NABAVE USLUGE NE

58 |USLUGE TV PRODUKCIJE | EMITIRANJA 58/23 92221000 60.276.,00] 8.000,00 NABAVE USLUGE NE

59 ZAKUP PROPAGANDNOG PROSTORA | INFORMATIVNIH 50123 92111200 52 741 50 7.000,00  nAmAvE Ustuce NE
STRANICA

60 |BETONSKA REVIZIONA OKNA 60/23 45221230 30 138,00 4.000,00 NABAVA ROBE NE
17.04.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 60 +995,54 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 60 = 4.995,54 €
18.09.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 60 +7.880,19 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz, 60 = 12.875,73 €
PRODULJENJE SOFTVERSKE PODRSKE ZA CENTRALNI

61 RACUNALNI SUSTAV 48771000 143 155,50] 19.000,001 NABAVE USLUGE NE
30.06.2023. - stomo predmet jednostavne nabave

62 |SEDLA ZA KUCNE PRIKLJUCKE 62/23 43329000 85 000.00 11.281,44 NABAVE ROBE NE

63 |OLOVNI AKUMULATORI 63/23 31431000 30 138,00 4.000,00 NABAVA ROBA NE

64 |NAJAM UREPAJA i VODENJE TAHOGRAFSKE EVIDENCIJE 64/23 50411400 64 043,25 8.500,00{ NABAVA USLUGA NE

65 |USLUGA VJESTACENJA - kanal. kolektor G. Kneginec 65/23 71311100 30 138,00 4.000,00{ NABAVA USLUGA NE

66 |POPRAVAK PUMPE FLYGT 66/23 50511000 49 /12770 6.600,00 NABAVA USLUGA NE

67 [VIBRO PLOCA | VIBRO NABIJAC 67/23 43240000-7 37 872,50 5.000,00] NABAVA USLUGA NE

68 |NADSTRESNICA Skladiste Varkom 68/23 45262600 97 948 50 13.000,00] NABAVA RADOVA NE

69 |IZRADA VJESTACKOG NALAZA_kanal.kolektor u Svibovcu P 69/23 71311100 30 138,00 4.000,00] NABAVA USLUGA NE

70 |POPRAVAK BAGERA GUSJENICARA LIEBHERR 412- 904 STD 70/23 51541000 150 690,00 20.000,00( n~ABAVAUSLUGA NE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA za SUNCANU ELEKTRANU FE U

71 |DOLJAN (Vodosprema Doljan) 71/23 7124000 22.603,50 3.000,00) NABAVAUSLUGA NE
20.04.2023, godine dopunjen plan nabave za poziciju 71 +1.200 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 71 = 4.200,00 €

72 |OPREMA ZA POSTIZANJE VISOKE KIBERNETICKE SIGURNOSTI 72/23 30236200 128 086,50 17.000,00 NABAVA ROBE NE

43 |POPRAVAK ELEKTRO MOTROA PUMPE FLYGT P$ CUNICAI 72 50511000 105.483.00 14.000,00]  NABAVA USLUGA NE

HRASCICA




74 |BOJE ZA BAZENE 74/23 { 44810000 45.207,00 6.000,00 NABAVA ROBE NE
06.04.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 74 +1.760,80 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 74 = 7.760,80 €
75 |Popravak hidrauli¢nog ¢ekica JCB 75/23 51541000 30138 00 4.000,00] NaBAVA USLUGA NE
76 |Godisnji pregled naprava i sustava tehnicke zaslite 76123 71317000 60 276,00 8.000,00] NABAVA USLUGA NE
77 |VIDEONADZOR | TEHN.ZASTITA - RJ YODOVOD 77123 45317000 136 374,45 18.100,00( NABAVA RADOVA NE
78 |TESKI KANALSKI POKLOPCI 78/23 44423710 45 207,00 6.000,001 NABAVA ROBE NE
79 |UREDSKE STOLICE 79/23 39112000 67 810,50 9.000,00] NABAVA ROBE NE
80 |USLUGA LIJECNICKIH PREGLEDA 80/23 85147000 37 672,50 5.ooo,oo] NABAVA USLUGA NE
81 |POPRAVAK ELEKTRO MOTORA PUMPE FLYGT PS CUNICA_3 81/23 50511000 75 345,00 10.000,001 NABAVA USLUGA NE
82 |ODVJETNICKE USLUGE - AGL. VARAZDIN 82/23 79111000-5 199 664,25 26.500,00f NABAVAUSLUGA NE
83 (82IEsr:lrE;{wASLKF\JEOUGSIF;ngh&?_ﬁlZOAG\lgﬁéﬁ"AVA 83/23 72253200-5 150 690,00 20.000,00) NABAVA USLUGA NE
84 |USLUGA SMJESTAJA ZAPOSLENIKA 84/23 55110000 30 138,00, 4.000,00| NABAVAUSLUGA NE
85 |PUMPA POGONA DEHIDRACIJE MULJA 85/23 50511000 128 086,50 17.000,00| NABAVA USLUGA NE
86 |PARKIRNE KARTE 86/23 63712400 52 741,50 7.000,00| NABAVA USLUGA NE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SA_TROéKOVNIKOM-
87 |PRODUZETAK VODOVODNE MREZE U NASELJIMA HRASTOVSKO 87/23 71240000 60 276,00 8.000,00{ NABAVA USLUGA NE
| VINOGRAD! LUDBRESKI
88 |POSLOVNA RACUNALA - UPOV 88/23 30211400 3164490, 4.200,00 NABAVA ROBE NE
28.07.2023. godine dopunjen plan nabave za poziciju 88 +720,00 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 88 = 6.220,00 €
89 |IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUCAKA u sustavu Varkom d.o.o. 93/23 45232150-8 188.362,50 25.000,00l NABAVA RADOVA NE
22.08.2023. godine dopunjen plan nabave za poziclju 89 +35.000,00 €. Novi iznos planirane vrijednosti za poz. 89 = 60.000,00 €
90 |KLIMA UREBAJI - Mali Prelogi bb 90/23 39717200-3 30 138,00 4.000,00] NABAVA ROBE NE
91 ;ﬁggh’kﬂi’;‘éﬁg?:\}vERSKE PODRSKE ZA CENTRALNI 91/23 72253200-5 135 621,00 18.000,00] NABAVA USLUGA NE
92 |OSOBNO VOZILO 92/23 34110000-1 165.759,00 22.000,00| NABAVA ROBE NE
93 |AKREDITACIJA PREMA NORMI HRN EN ISO/IEC 17025:2017 93/23 722460000 20 795,22 2.760,00| NABAVA USLUGA NE
94 ggg‘g%gﬁf@g’gg&%ﬁm\"}ggf M UREDAJU ZA 94123 45252200 105 483,00 14.000,00|  NABava USLUGA NE
95 |POPRAVAK DEKANTERA ZA OBRADU MULJA_UPOV VZD 95/23 50511000 48 974,25 6.500,00| NABAVA USLUGA NE
96 |VODILICE | KABELI_za zamjenu na BUPOV-u 96/23 44322400 37.672.50 5.000,00 NABAVA ROBE NE
97 |RADOVI OBNOVE SUSTAVA ZA KLORIRANJE PITKE VODE 97/23 42993100 316 449,00 42.000,@[ NABAVA RADOVA NE
98 |Interventni radovi popravka limenog krova krovista u Kukuljevicevoj 9a 98/23 45261910 57 262,20 7.600,001 NABAVA RADOVA NE
99 |Rekonsirukcija vodovodne mreze u ulici Irme Gorzo, Varazdin 99/23 45232150 263707 50 35.000,00] NABAVA RADOVA NE
100 |Popravak mjerne éelije podne vage KC600S - Bazdarnica 100/23 50410000 37 672,50 5.000,00I NABAVA USLUGE NE
o A o e ex) | oy | om0 | o] vewom] wewwn | e
102 |PERIODICNI PREGLED VATROGASNIH APARATA 102/23 50413200 30138,00 4.000,00| NABAVA USLUGE NE
103 |REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE_|starska ulica 103/23 45232150 301 380,00 40.000,00] NABAVA RADOVA NE
104 |DIJAMANTNE REZNE PLOCE 104/23 43613200 24 863,85 3.300,00] NABAVA ROBE NE




105 |Dobava, doprema i montaza ferkventnog prelvaraca - B5 Bartolovec 105/23 45311200-2 52.741,50 7.000,00f NABAVARADOVA NE
106 |Hvataci necistoca 106/23 44470000 33.905.25 4.500,00 NABAVA ROBE NE
107 |SANACIJA PREKOPA U LUDBREGU - ulica Lj.Gaja 107/23 45233000 60.276,00 8.000,00' NABAVA RADOVA NE
108 |CLOUD NADZOR VOZILA 108/23 63712700 90 414,00 12.000,00| NABAVA USLUGE NE
PRAVNE USLUGE ZASTUPANJA 79112000 165 759,00 22.000.00| USLUGE NE
USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA 79111000 60 276,00 8.000,00 USLUGE NE
JAVNOBILJEZNICKE USLUGE 79130000 90 414,00 12.000,00 USLUGE NE
BANKARSKE USLUGE - POSLOVNA BANKA 66110000 263 707,50 35.000,00 USLUGE NE
BANKARSKE USLUGE - DRUGE BANKE 66110000 37.672,50 5.000,00 USLUGE NE
CLANARINE 9.000,00 USLUGE NE
Sredslva za realizaciju plana nabave u 2023. godini osigurana su iz
slijedecih izvora:
- sredstva tekuceg odrzavanja Varkom d.o.0.,
sredstva investicijskog odrzavanja Varkom d.o.0,,
A sredstva za realizaciju razvojnih programa komunal: {nr struklure, a do visine odobrenih sredstava Hrvatskih voda, nadleznih Ministarstava, jedinica lokalne
samouprave i Varkoma d.o.o. za sufinanciranje pojedinjli projekata.
TEHNIC REKTOR: DIREKTOR:

MARIJAN CESAREC, dipkifig.grad.

BRUNO ISTER, dipling.el.




