

REGISTAR UGOVORA - REALIZACIJA do 31.12.2022.

I) EVIDENCIJA NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

EV.BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	ODABRANI PONUDITELJ	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OKVIRNI SPORAZUM/UGOVOR / NAR. BROJ	UGOVORENI IZNOS (bez PDV)	BROJ OBJAVE OBAVIJESTI O SKLOPLJENOM UGOVORU	Datum konačnog izvršenja ugovora	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (sa PDV-om)
6/16	PROVOĐENJE INFORMIRANJA JAVNOSTI I VIDLIVOSTI PROJEKTA	2016/S 005-0011897 1.6.2016 9:42:54	OTVORENI POSTUPAK	INŽENJERSKI BIRO d.d. ZAGREB	20.10.2017.	194/17	979.534,06 II. dodatak ug – nova vrijednost 982.296,95 III. dodatak ug – nova vrijednost 1.003.125,45	2017/S 006-0022860 6.11.2017. 0:07:07	04.04.2022. III. dodatak -novi rok do 30.06.2023.	1.013.436,28 kn

II) EVIDENCIJA NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

EV.BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	ODABRANI PONUDITELJ	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OKVIRNI SPORAZUM/UGOVOR / NAR. BROJ	UGOVORENI IZNOS (bez PDV)	BROJ OBJAVE OBAVIJESTI O SKLOPLJENOM UGOVORU	Datum konačnog izvršenja ugovora	KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (sa PDV-om)
1/16	SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN - NADZOR RADOVA	2016/S 005-0001522 26.1.2016	OTVORENI POSTUPAK	Zajednica ponuditelja: INSTITUT IGH d.d.; ECOENERGY d.o.o.; WYG savjetovanje d.o.o.; EPTISA Adria d.o.o.; INVESTINŽENJERING d.o.o.; SAFEGE d.o.o.	3.11.2017	192/17	21.849.959,94	2017/S 006-0022922 6.11.2017. 0:08:15	28.02.2022. III. dodatak – novi rok do 24.10.2022. IV. dodatak - novi rok do 30.07.2023.	16.299.639,77 kn
3/16	UPRAVLJANJE PROJEKTOM	2016/S 005-0001521 26.1.2016 15:03:34	OTVORENI POSTUPAK	EURO CONSULTING d.o.o. VARAŽDIN	20.10.2017	193/17	6.881.750,00 2- dodatak ugovoru za 653.760,00 (7.535.510,00)	2017/S 006-0022916 6.11.2017. 0:07:40	31.03.2022. II. dodatak - novi rok do 30.06.2023.	8.676.499,49 kn

2/17	A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA VIDOVEC I MARUŠEVEC	2017/S 0F5-0000725 13.1.2017 14:31:26	OTVORENI POSTUPAK	ZP: TEGRA d.o.o. Čakovec; VODOGRADNJA d.d.	20.10.2017.	190/17	95.471.246,36 III. dodatak ug – nova vrijednost 102.401.830,08 IV. dodatak ug – nova vrijednost 102.803.241,84 VI. dodatak ug – nova vrijednost 103.733.407,48 VII. dodatak ug – nova vrijednost 104.582.508,79 VIII. dodatak ug – nova vrijednost 101.793.887,26 IX. dodatak ug – nova vrijednost 102.398.355,93 X. dodatak ug – nova vrijednost 102.421.455,93	2017/S 0F6-0022865 6.11.2017. 0:07:10	31.07.2021. V. dodatak – novi rok do 24.09.2022. X. dodatak - novi rok do 31.07.2023.	90.244.844,49 kn
------	--	--	-------------------	--	-------------	--------	---	--	---	------------------

5/17	A-4. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – OPĆINA BERETINEC, SVETI ILIJA, GORNJI KNEGINEC I TRNOVEC BARTOLOVEČKI	2017/S OF5-0002768 14.2.2017 14:24:08	OTVORENI POSTUPAK	Brodsko posavina d.d.	20.10.2017.	187/17	64.290.426,69 II. dodatak ug--nova- vrijednost-64.466.392,09 V. dodatak ug--nova- vrijednost-65.195.999,36 VI. dodatak ug--nova- vrijednost-65.535.284,35 VII. dodatak ug--nova- vrijednost-65.459.132,27 VIII. dodatak ug--nova- vrijednost-66.029.655,32 IX. dodatak ug- nova vrijednost 66.037.141,82	2017/S OF6-0022905 6.11.2017. 0:07:32	30.06.2021. III. dodatak – novi rok do 29.07.2021. IV. dodatak – novi rok do 31.08.2021. V. dodatak – novi rok do 15.10.2021. VI. dodatak – novi rok do 01.03.2022. VII. dodatak – novi rok do 01.09.2022. IX. dodatak - novi rok do 01.03.2023.	60.056.541,10 kn
------	--	--	----------------------	-----------------------	-------------	--------	--	--	--	------------------